Zápis

ze  zasedání zastupitelstva obce Sivice dne  26.8. 2008 

Účast :     Marie Kousalová           
 Ing. Jiří Pölzer                    
 Jiří Barták

                Ing. Oldřich Ondráček     Ing. Eva Mollová
 
 Josef Fiala


  Ing. Jiří Daněk

Ing. Ondráčková Marcela

               Omluven byl ing. Josef Dvořáček 

Zasedání bylo zahájeno ve 20.00 hodin.  Zapisovatelkou byla určena Irena Poláčková.

Ověřovateli zápisu navrženi : Ing. Jiří Pölzer a ing. Eva Mollová

Hlasování :  pro 6 (Kousalová, ing. Ondráček, ing. Ondráčková, ing. Daněk, Fiala, Barták), zdrželi se : 2 (ing. Mollová, ing. Pölzer).

V úvodu uvítala paní starostka přizvané hosty z výstavby splaškové kanalizace – ing. Pátík za správce stavby, pan Kalus za generálního dodavatele stavby IMOS, ing. Hlaváč technický dozor obce při provádění domovních přípojek.

Vzhledem k tomu, že hlavním tématem dnešního jednání je výstavba splaškové kanalizace, starostka navrhla přeřazení kontroly úkolů z minulého zasedání před diskusi, aby bylo nejdříve dáno slovo hostům.

Návrh programu :

 1) Zahájení, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů

 2) Výstavba splaškové kanalizace

 3) Oprava chodníků

 4) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH

 5) Smlouvy mezi E.ON a obcí Sivice o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni-

     přeložka vedení NN do zemního kabelu

 6) Smlouva o spolupráci při realizaci průmyslové zóny mezi státní silnicí a dálnicí

 7) Rozpočtové opatření č. 2/2008

 8) Kontrola úkolů z minulého zasedání

 9) Diskuse

10) Usnesení a závěr

Hlasování o programu včetně změny : pro 8

2.  Výstavba splaškové kanalizace 

V úvodu paní starostka informovala o průběhu výstavby splaškové kanalizace v obci. Každé pondělí se koná na obecním úřadě kontrolní den, kde je projednáván postup prací. Poté předala slovo přítomným hostům, kteří popsali současnou situaci při výstavbě a zodpověděli dotazy přítomných.

Obec má cca 5,5 km stok (bez sběrače), z toho je 2,7 km již hotovo, přípojky jsou asi ve třetině.  Firma IMOS staví sběrač  včetně přípojek. Ostatní stoky staví subdodavatel firma INSTA (čtyři čety). Dokončení je plánováno do konce listopadu 2008 s výjimkou stoky AF, na kterou dosud není vydáno stavební povolení.  Přípojky se budou dokončovat v příštím roce, připojení domácností na splaškovou kanalizaci bude možné až v roce 2009. Po stavbě následuje úprava terénu, priorita je krajská komunikace, se zapravením místních komunikací se počítá v příštím roce. Přednostně se  dláždí u školy.  Otevřena diskuse s občany :  

Ing.Mollová upozornila, že harmonogram neobsahuje stoku I (napojenou do pozořické stoky A).  Dotaz na skrývku ornice ve  Šteglích, kdy bude uvedeno do původního stavu (došlo k problému na šachtách). Upozornění, že při výkopech dochází k narušení přípojek dešťové kanalizace, zda je prováděna kontrola před zasypáním. 

Ing.Daněk-dotaz, zda konečný milník stavby není ohrožen . Zhotovitel připustil, že milník nebude dodržen a dojde k posunu termínu.

Správce stavby p.Pátik informoval o průběhu výstavby, přípravě stavby a komplikacím, ke kterým dochází z důvodu  špatně vytyčených sítí. Byly zodpovězeny dotazy občanů.

Otevřena diskuse ke  stoce C k bývalému areálu ZD (na podnět zastupitelů tuto stoku nebudovat, protože neodkanalizovává RD). Bylo projednáno na svazku, dle finančního memoranda projekt splaškové kanalizace řeší odkanalizování všech nemovitostí bez ohledu na způsob jejich využití (k bydlení či podnikání). Stoka C byla v rámci celého projektu předmětem územního a vodoprávního řízení, je zahrnuta v dotaci.  Správce stavby konstatoval, že změna projektu spočívající ve zrušení stoky C bude mít za následek snížení dotace. . Ing.Daněk upozornil, že podle finančního memoranda pokud dojde ke zkrácení stok se vůbec nic nestane, je to jen na rozhodnutí obce (samozřejmě že dojde ke snížení dotace, ale jen v příspěvku EU na skutečně provedenou stoku a obec také sníží svůj podíl na nákladech a ušetřené prostředky může použít třeba na chodníky).  Ing. Ondráčková vysvětlila, jak fungují strukturální fondy – přesuny nebo vypuštění z žádosti je vázáno na snížení dotace. Pan místostarosta ing. Ondráček vznesl námitku, proč se tento problém řeší nyní a nebyl řešen ve stádiu projektování. Pan Fiala citoval z usnesení zastupitelstva již z roku 2001, kdy tehdejší zastupitelstvo vyjádřilo nesouhlas se zařazením této stoky do projektu bez vědomí zastupitelstva. Paní starostka reagovala sdělením, že usnesení z roku 2001 tuto pasáž neobsahuje. Po další delší kontroverzní diskusi paní starostka navrhla hlasovat o otázce, kdo je pro změnu projektu spočívající ve zrušení realizace stoky „C“.  Pan Fiala dal protinávrh na otázku k hlasování: souhlasí ZO s realizací stoky „C“, tak, jak je odsouhlasena v projektu výstavby?   s tím, že nejprve se hlasuje o protinávrhu. Paní starostka následně vyhlásila 5-minutovou přestávku z důvodu nejasnosti procedurální správnosti postupu. Po přestávce se občané dotazovali hostů na praktické otázky Diskuse o stoce C přerušena, hovořeno o opravě chodníků při krajské komunikaci. Levá strana od Tvarožné je v dobrém stavu a není nutná rekonstrukce v celém rozsahu. Výměna poškozených obrubníků je v rámci stavby kanalizace. Otevřena diskuse. P.starostka – na průtahu obcí nový asfalt v celém rozsahu-před tím je nutno osadit  obrubníky, chodník se protáhne se na konec zástavby (ke křížku). Na Nové silnici směrem na Pozořice  plánuje SÚS celkovou rekonstrukci. 

Paní starostka poděkovala zástupcům stavby za účast na jednání. 

Po té paní starostka konstatovala, že je procedurálně správné nejprve hlasovat o protinávrhu:  Souhlasí  ZO s realizací stoky C tak, jak je odsouhlasena v projektu výstavby ?

Hlasování o protinávrhu: pro 1(ing. Pölzer), proti 3 (Fiala, ing. Daněk, ing. Mollová), zdrželi se 4 (Kousalová, Barták, ing.Ondráček, ing. Ondráčková)

Po té se hlasovalo o návrhu paní starostky:Kdo je pro změnu projektu spočívající ve zrušení realizace stoky C ?

Hlasování o návrhu : pro 1(ing.Daněk), zdrželo se 7 (Kousalová, ing. Ondráček, ing. Ondráčková, Barták, ing. Pölzer, Fiala, ing. Mollová)

Žádný z předložených návrhů nebyl přijat. 

3. Oprava chodníků

Navázáno na předchozí bod. Jedná se o předláždění stávajících chodníků a vjezdů po obou stranách krajské komunikace III/3839 včetně prodloužení chodníku do konce zástavby. Na poradě byl dohodnut  rozsah prací a způsob provedení. Byly vyzvána 4 firmy k podání nabídky na opravu chodníků, nabídku podaly 3 firmy :  M-silnice Brno, Bartůšek Šlapanice, Tinka Pozořice. Nabídky byly projednány finančním výborem dne 15.8.2008. Firma M-silnice uvedla pouze jednotkové ceny, doporučeno další jednání s firmami Bartůšek a Tinka, sjednotit výkaz výměr a doplnit potvrzení volné kapacity v závěru roku. Vznesena připomínka, že by měla být firma Bartůšek také z výběrového řízení vyřazena, neboť nebyly splněny podmínky výběrového řízení. Pan Daněk poukázal na chybné vyhodnocení výběrového řízení. Zpochybnil zařazení f. Bartůšek do dalšího kola výběrového řízení , neboť také jako f. M- silnice předložil v nabídce pouze jednotkové ceny. Zastupitelům byla předložena porovnávající tabulka f. Bartůšek a f. Tinka, kdy cena díla byla vytvořena paní starostkou a nikoliv f. Bartůšek a tato cena nebyla součástí nabídky f. Bartůšek. Takové vyhodnocení je nepřípustné. Paní starostka vysvětlila, že nabídky nebyly porovnatelné, firma Bartůšek např. ocenila výškovou úpravu dešťových šachet hodinovou sazbou. Proto byla v tabulce pro účel porovnání ceny použita cena firmy Tinka.  Dále upozornila, že se jedná o zadání veřejné zakázky malého rozsahu, což je ošetřeno směrnicí obce. Nabídky firem byly předloženy zastupitelům k posouzení. 

Závěr :  Vyřadit nabídky  firem M-Silnice a Bartůšek z dalšího posuzování,  uzavřít smlouvu s firmou Tinka Pozořice .

Hlasování : pro 6 (Kousalová,ing. Daněk, ing. Ondráčková, Barták, ing. Mollová, ing. Pölzer)

                   zdrželi se  2 (Fiala, ing. Ondráček)
4.  Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH

Předmětem smlouvy č. 1-349/2008-14 je poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 50 tis. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH obce  na výstroj a výzbroj jednotky. 

Hlasování : pro 8

5. Smlouvy mezi E.ON a obcí Sivice o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni-přeložka vedení NN do zemního kabelu

V návaznosti na dokončení splaškové kanalizace připravuje obec Sivice ve spolupráci se společností E.ON na návsi přeložku vedení NN do zemního kabelu. Předmětem smluv je sjednání závazku uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – umístění nové rozpojovací skříně, nových přípojkových skříní, nového kabelového vedení NN a uzemnění na pozemcích parc. č. 105, 106, 121/1, 122, 125, 127/1, 127/4, 129/1, 133 (KN) a umístění nového kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 104 (KN). Projekčně je připraveno a projednáno s občany. 

Hlasování: pro 8
6. Smlouva o spolupráci při realizaci průmyslové zóny mezi státní silnicí a dálnicí

V rámci dílčí změny bude řešen prostor mezi státní silnicí II/430 a dálnicí D1. Jedná se o plochu cca 10 ha.  Při projednávání současného územního plánu nebyla průmyslová zóna v této lokalitě nadřízeným orgánem schválena s tím, že neexistuje konkrétní investor. O lokalitu projevila zájem firma CTP Invest a předložila k projednání nabídku spolupráce.  Otevřena diskuse.  Hovořeno o tom, zda  vynětí ze ZPF pro průmyslovou zónu neomezí plochy pro výstavbu RD. Smlouva byla předložena právní kanceláři k posouzení, výsledek zatím není znám. Doporučeno odložit projednávání tohoto bodu na příští jednání.

7.  Rozpočtové opatření č. 2/2008 

Předložen návrh na úpravu rozpočtu č. 2/2008 – rozpis úpravy v příloze. Finančním výborem projednáno 15.8.2008 a  doporučeno ke schválení. 

Příjmy po úpravě včetně financování :   12.646.700 Kč

Výdaje po úpravě včetně financování :  12.646.700 Kč

Hlasování: pro 8

8. Kontrola úkolů z minulého zasedání

· uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP s Úřadem práce Brno-venkov – splněno

· zpracovat možnost finanční kompenzace daně z nemovitostí slevou na poplatku za svoz odpadu – úkol trvá. Na příští poradě bude o tomto diskutováno.

· vypsat další termín pro podání žádostí o půjčky z FRB – vzhledem k tomu, že se budou RD připojovat na splaškovou kanalizaci až během příštího roku, bylo dohodnuto vypsat termín na podání žádostí o půjčky až v lednu 2009.

9. Diskuse

Paní starostka informovala o dvou doručených  žádostech : 

- Petlach Jiří -  žádost o povolení postavit na obecním pozemku za autobusovou zastávkou rozebíratelný přístřešek na dřevo. Dohodnuto žádosti vyhovět, podložit smlouvou.  

- Hasiči Sivice – žádost o posouzení možnosti požádat o bezúplatný převod vyřazeného dodávkového vozidla od MV ČR. Text žádosti včetně potřebných kontaktních údajů hasiči dodají. Dohodnuto žádost podat.

p.Fiala-dotaz na dešťovou kanalizaci na návsi. Požádal, že se chce zúčastnit schůzky mikroregionu za přítomnosti  p. Vykydala. Pan Fiala se dotázal, zda je podepsána dohoda, nebo žádost o další financování z úvěrů. Paní starostka odpověděla, že nikoliv, pouze p. Vykydalovi byly předány finanční údaje. Další dotaz se týkal podané žádosti o dotaci na náves, jak se bude dále postupovat. P.starostka informovala, že se bude o tuto dotaci žádat v dalším kole. Pan Fiala požadoval předložit projekt zastupitelům a občanům.

p.Buchta V.- dotaz zda se bude navážet přebytková zemina z výkopů splaškové kanalizace na poldr v Nebosádech. Dotaz zodpověděla ing. Mollová.

p.Beran-dotaz ohledně komunikace na Loučkách – problém kamionové dopravy do podnikatelské zóny. 

10. Usnesení a závěr

Usnesení ze zasedání přednesla ing. Mollová.

Zasedání bylo ukončeno ve 23.35 hodin.  

Zapsala : Irena Poláčková

……………………………………….


……………………………………

Marie Kousalová, starostka








…………………………………... 








podpisy ověřovatelů zápisu
