Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Sivice dne  24.10. 2005 

Účast :    Marie Kousalová

Josef Fiala  

Antonín Chudiak

               Ing. Jiří Daněk

Ing. Jiří Pölzer  

Jiří Barták

               Ing. Josef Dvořáček

Vlastimil Buchta

Jan Smutný

Zasedání bylo zahájeno ve 20.00 hodin.

Zapisovatelkou byla určena Irena Poláčková.

Ověřovateli zápisu zvoleni : Buchta Vlastimil a Barták Jiří

Hlasování : pro : 7 (Kousalová, Chudiak, ing. Daněk, ing. Pölzer, Fiala, ing. Dvořáček, Smutný),

   zdrželi se : 2 (Buchta, Barták)

Provedena kontrola usnesení z minulého zasedání :

Smlouvu na zpracování projektové dokumentace přípojek na splaškovou kanalizaci  uzavřela vybraná projekční kancelář se Svazkem Šlapanicko, platba bude provedena až v příštím roce formou příspěvku Svazku Šlapanicko. 

Trvá úkol – vstoupit do jednání s KU JMK ohledně přeložky silnice č. II/430 v zájmu řešení odklonění potoka.

Pan Chudiak informoval o jednání s obecním úřadem Pozořice ohledně možnosti úprav dopravního značení od Sivic s ohledem na množství dětí, které denně procházejí do školy.  Do měsíce budou v Pozořicích kolaudovat chodník u DPS na městečko, tomu bude přítomen ing. Čuma. S ním se přímo na místě zkonzultuje nejrychlejší a nejefektivnější řešení. 

Program :

1. Rozpočtové opatření č. 4/2005

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou DOLP na rekonstrukci ZŠ Sivice

3. Kauza Topstav

4. Diskuse 

5. Usnesení a závěr

p. Buchta – návrh na doplnění programu : 

Odstoupení  předsedy finančního výboru z funkce.

Hlasování o doplnění programu : pro 6 (Buchta, Fiala, Chudiak, Smutný, ing. Pölzer, ing. Daněk), 

 
                      zdrželi se : 3 (Kousalová, ing. Dvořáček, Barták)

Tento bod bude zařazen do programu pod číslem 4, ostatní body se posouvají.

Hlasování o programu včetně doplnění : pro 9

1. Rozpočtové opatření č. 4/2005

Úprava rozpočtu č. 4/2005 se týká především v příjmech i výdajích  dotace ve výši 7 mil. Kč na rekonstrukci ZŠ Sivice, dále v příjmové části  převod 100 tis. Kč na FRB ve výdajích do rezervy. 

Příjmy po úpravě :  26.803.400,- Kč

Výdaje po úpravě : 26.703.400,- Kč

Hlasování : pro 9

2.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou DOLP na rekonstrukci ZŠ Sivice

Obecní úřad obdržel dodatek č. 1  ke smlouvě č. 2004168, jejímž předmětem je „Rekonstrukce ZŠ Sivice“. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě byl předložen zastupitelstvu.  V průběhu stavby se vyskytují problémy, z nichž některé se daly a některé nedaly předpokládat. Na dnešní zasedání ZO byl pozván ing. Liškutín – zástupce firmy DOLP, který informoval o průběhu výstavby a zároveň zdůvodnil předložený dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2004168. Ing. Liškutín uvedl, že v současné době je firma DOLP ve skluzu cca 3 týdny z důvodu problematického založení stavby (ve výkopech byly betonové bloky, staré jímky, které nebyly v předané dokumentaci) a vzniklých komplikacích při přepojení instalací ze stávající budovy na nové rozvody. V prostorách kuchyně, jídelny a zázemí nešlo použít stávající podkladní betony, které se při odbourání dlažeb rozpadly, proto byly provedeny nové podkladní betony včetně nových zemních izolací. Dále bylo v průběhu stavby zjištěno, že stará budova je příčně ztužena táhly. Po konzultaci s projektantem nahrazeno a nově provedeno v podlaze, kde nebudou překážet. Na základě zápisů z kontrolních dnů byla objednatelem požadována a odsouhlasena nová dodávka  kazetových podhledů v kuchyni a jídelně, nová dodávka a montáž radiátoru v kuchyni a změna osvětlovacích těles v jídelně. Jedná se o navýšení cely o 102.446,- Kč včetně DPH. Dále informoval o tom, že k dokončení fasády nového objektu dojde až v jarních měsících, pokud klimatické podmínky již tyto práce  nyní nedovolí. 

Ing. Daněk doplnil, že se jedná o oprávněné navýšení, protože tyto práce byly požadovány investorem při kontrolních dnech. 

p. Fiala – dotaz na  termín dokončovacích prací a předávání stavby.  V dodatku č.1 je uvedeno dokončení rekonstrukce kuchyně do 31.10.2005, což ing. Liškutín potvrzuje. Zároveň, zhledem ke skluzu , žádá o prodloužení termínu dokončení celého díla. O tomto vedena diskuse. Vzhledem k nutnosti dodržení dalších termínů ze strany obecního úřadu – kolaudace, závěrečné vyúčtování dotace, zaplacení faktur, závěr roku – dohodnuto prodloužit termín maximálně o pět dní. Zastupitelstvo obce pověřuje paní starostku a ing. Daňka k prodloužení termínu dokončení díla Rekonstrukce ZŠ maximálně o pět dní. 

Hlasování o dodatku č. 1 : pro 9

3. Kauza Topstav

Na dvou předchozích zasedáních zastupitelstva bylo hodně času věnováno stavbě sportovního areálu a potencionálním nárokům vůči firmě Topstav.  Paní starostka shrnula kroky, které byly v této kauze provedeny. Prostřednictvím právní kanceláře zaslána  firmě Topstav  výzva k úhradě smluvní pokuty. Topstav reagoval podrážděně, neadekvátně. Na tento dopis odpovězeno a odpověď poslána na vědomí právní kanceláři. Dnes ráno obdržel obecní úřad od firmy Topstav návrh smíru, ve kterém se Topstav zavazuje, že zhotoví pro obec Sivice dílo v rozsahu 100 tis. Kč za symbolickou 1 Kč Tento návrh předložen zastupitelstvu s dotazem, zda jsou s ním všichni členové seznámeni nebo nikoliv. Návrh smíru rovněž zaslán faxem právní kanceláři. JUDr. Eller se k tomu vyjádřil : negativa – v budoucnu nebudeme moci uplatnit žádné protesty, domnívá se, že Topstav mohl nabídnout plnění ve výši 120 tis. Kč. Pozitiva – v případě soudního projednávání může být výsledek pro nás nepříznivý, jinými slovy soud můžeme prohrát a takto máme jistých 100 tis.  

Navrženo, aby se každý ze zastupitelů k této kauze osobně vyjádřil. Všichni zastupitelé se shodli na tom, že jsou pro urovnání tohoto konfliktu smírem, nikoliv soudní cestou.  Dohoda o smír však přišla dnes a bylo by dobré ještě prodiskutovat.

Paní starostka uvádí, že by tuto kauzu ráda uzavřela smírem, proto navrhuje přistoupit na dohodu  o narovnání s firmou Topstav. Ing. Daněk vznesl protinávrh – odložit dohodu na pracovní zasedání a přizvat právníka k posouzení. 

Hlasováno o protinávrhu : pro 4 (ing. Daněk, Smutný, Fiala, Buchta), proti 5 (Kousalová, Chudiak, Barták, ing. Pölzer, ing. Dvořáček). Tento návrh nebyl přijat.

Hlasováno o přistoupení na dohodu o narovnání : pro 5 (Kousalová, Chudiak, Barták, ing. Pölzer, ing. Dvořáček), proti 3 (Fiala, Buchta, Daněk), zdržel se 1 (Smutný).

Zastupitelstvo schvaluje přistoupení na dohodu o narovnání s firmou Topstav.

4.  Odstoupení předsedy finančního výboru z funkce

Předseda finančního výboru pan Buchta Vlastimil oznámil, že odstupuje z funkce předsedy finančního výboru. Jako důvod uvedl kauzu Topstav a že má málo dodávaných informací. Návrh na nového předsedu nemá. 

Zastupitelstvo obce vzalo tuto informaci na vědomí.

5.  Diskuse

Paní starostka informuje o dopisu, který zaslal obecní úřad Pozořice v souvislosti s ukládáním odpadu chataři  ke kontejnerům na Jezerách. Rada OÚ Pozořice žádá o řešení této situace. 

Připomínky z řad občanů se týkaly připravované splaškové kanalizace. Občany navrhováno zorganizovat besedu, aby se lidé dozvěděli více informací.

6.  Usnesení a závěr

Usnesení přečetl pan Barták

Zasedání ukončeno ve 21.45 hodin

Zapsala : Irena Poláčková

……………………………………….



……………………………………

Marie Kousalová, starostka








…………………………………... 








podpisy ověřovatelů zápisu
